CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CAMPO DE FUTEBOL E VOLÊI COM GRAMA SINTÉTICA E ÁREA COMUM
RESPONSÁVEL: MICHEL TIAGO HELT - CREA/SC 178.845-3
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM/SC
LOCAL: RUA EULALIA VARELA ANTUNES
ÁREA: 707,09 m²
PERÍODO DE CONSTRUÇÃO: 5 MESES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	%	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS		ITEM
				Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 4.127,50	0,63%	R$ 4.127,50	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	1
2	INTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R$ 15.750,45	2,40%	R$ 15.750,45	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	2
3	LOCAÇÃO DE OBRA	R$ 46.453,76	7,08%	R$ 46.453,76	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	3
	COMPOSIÇÃO PARA EXECUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E VÔLEI COM GRAMA SINTÉTICA													
4	DRENAGEM E PREPARAÇÃO DO SOLO	R$ 5.991,47	0,91%	R$ 4.793,18	80%	R$ 1.198,29	20%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	4
5	ELEMENTOS ESTRUTURAL	R$ 35.638,49	5,43%	R$ 7.127,70	20%	R$ 28.510,79	80%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	5
6	QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	R$ 133.982,78	20,41%	R$ 26.796,56	20%	R$ 107.186,22	80%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	6
7	ALAMBRADO E TELA	R$ 111.441,78	16,98%	R$ -	0%	R$ 44.576,71	40%	R$ 66.865,07	60%	R$ -	0%	R$ -	0%	7
8	EQUIPAMENTOS	R$ 11.542,20	1,76%	R$ -	0%	R$ 4.616,88	40%	R$ 6.925,32	60%	R$ -	0%	R$ -	0%	8
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 20.803,25	3,17%	R$ -	0%	R$ 5.200,81	25%	R$ 15.602,44	75%	R$ -	0%	R$ -	0%	9
10	OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 7.864,35	1,20%	R$ -	0%	R$ 1.966,09	25%	R$ 5.898,26	75%	R$ -	0%	R$ -	0%	10
	COMPOSIÇÃO PARA EXECUÇÃO DA ÁREA COMUM													
11	MOVIMENTAÇÃODE TERRA	R$ 1.755,40	0,27%	R$ 1.755,40	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	11
12	INFRAESTRUTURA	R$ 7.107,15	1,08%	R$ 1.776,79	25%	R$ 1.776,79	25%	R$ 3.553,58	50%	R$ -	0%	R$ -	0%	12
13	SUPRAESTRUTURA	R$ 14.307,30	2,18%	R$ -	0%	R$ 7.153,65	50%	R$ 7.153,65	50%	R$ -	0%	R$ -	0%	13
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 742,30	0,11%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 742,30	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	14
15	PAREDES	R$ 16.614,97	2,53%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 16.614,97	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	15
16	COBERTURA	R$ 42.984,32	6,55%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 21.492,16	50%	R$ 21.492,16	50%	R$ -	0%	16
17	REVESTIMENTO	R$ 14.432,83	2,20%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 7.216,41	50%	R$ 7.216,41	50%	R$ -	0%	17
18	PAVIMENTAÇÃO	R$ 36.427,43	5,55%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 9.106,86	25%	R$ 9.106,86	25%	R$ 18.213,72	50%	18
19	ESQUADRIAS	R$ 41.592,50	6,34%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 20.796,25	50%	R$ 20.796,25	50%	19
20	ACABAMENTOS	R$ 2.604,96	0,40%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 911,74	35%	R$ 1.693,23	65%	20
21	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	R$ 35.133,31	5,35%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 15.809,99	45%	R$ 19.323,32	55%	21
22	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R$ 30.114,27	4,59%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 15.057,13	50%	R$ 15.057,13	50%	22
23	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R$ 6.735,03	1,03%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 3.367,52	50%	R$ 3.367,52	50%	23
24	PINTURA	R$ 12.332,43	1,88%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 4.316,35	35%	R$ 8.016,08	65%	24
	TOTAL	R$ 656.480,23	100%	R$ 108.581,33	16,54%	R$ 202.186,24	30,80%	R$ 161.171,02	24,55%	R$ 98.074,41	14,94%	R$ 86.467,24	13,17%	
	TOTAL ACUMULADO			R$ 108.581,33	16,54%	R$ 310.767,57	47,34%	R$ 471.938,59	71,89%	R$ 570.012,99	86,83%	R$ 656.480,23	100,00%	

Documento assinado digitalmente
gov.br
Michel Tiago Helt
Data: 13/05/2022 13:55:43-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Engenheiro Civil: Michel Tiago Helt
CREA-SC 178.845-3

Cliente: Prefeitura Municipal de Vargem/SC
CNPJ: 95.995.130/0001-18