CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM	PAVIMENTAÇÃO TRECHO AV. MARCOS ROSS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/22	2 11/22	3 12/22	4 01/23	5 02/23	6 03/23	7 04/23	8 05/23	9 06/23	10 07/23	11 08/23	12 09/23
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,DRENAGEM,**	**481.184,11**	% Período:	29,71%	33,46%	29,31%	7,52%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.132,95	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	152.954,89	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	246.541,50	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
1.4.	ASSENTAMENTO DE GUIAS (MEIO-FIO) E F	70.652,91	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%								
					30,00%	30,00%	40,00%								
1.5.	SINALIZAÇÃO	7.901,86	% Período:				100,00%								
							100,00%								

Total: R$ 481.184,11

		1 10/22	2 11/22	3 12/22	4 01/23	5 02/23	6 03/23	7 04/23	8 05/23	9 06/23	10 07/23	11 08/23	12 09/23
Período:	%:	29,71%	33,46%	29,31%	7,52%								
	Repasse:	142.932,89	160.992,80	141.021,31	36.157,00								
	Contrapartida:	23,80	26,81	23,48	6,02								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**142.956,69**	**161.019,61**	**141.044,79**	**36.163,02**								
Acumulado:	%:	29,71%	63,17%	92,48%	100,00%								
	Repasse:	142.932,89	303.925,69	444.947,00	481.104,00								
	Contrapartida:	23,80	50,61	74,09	80,11								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**142.956,69**	**303.976,30**	**445.021,09**	**481.184,11**								

0
Local

segunda-feira, 21 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Volmar Vinicius Canônica
CREA/CAU: 151177-0
ART/RRT: