Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Obra: AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PADRE ALBERTO BOESING

Área: 125,21 m²

Local: RUA ZILDA MÂNICA ESQ. COM A RUA RAFAEL MARCANTE - CENTRO - VARGEM/SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Serviço	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Total	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS/ S	10.402,00	100,00	10.402,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	10.402,00
2	MOVIMENTOS DE TERRA	4.879,51	100,00	4.879,51		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	4.879,51
3	ESTRUTURA	60.293,63	50,00	30.146,82	50,00	30.146,82		0,00		0,00		0,00	100,00	60.293,63
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	3.367,62		0,00	100,00	3.367,62		0,00		0,00		0,00	100,00	3.367,62
5	ALVENARIA	45.745,16		0,00	75,00	34.308,87	25,00	11.436,29		0,00		0,00	100,00	45.745,16
6	PAVIMENTAÇÃO	37.434,44		0,00		0,00	50,00	18.717,22	25,00	9.358,61	25,00	9.358,61	100,00	37.434,44
7	REVESTIMENTOS	60.907,52		0,00		0,00	30,00	18.272,26	50,00	30.453,76	20,00	12.181,50	100,00	60.907,52
8	ESQUADRIAS	16.312,34		0,00		0,00		0,00	25,00	4.078,08	75,00	12.234,25	100,00	16.312,34
9	COBERTURA	58.141,30		0,00		0,00	25,00	14.535,32	25,00	14.535,32	50,00	29.070,65	100,00	58.141,30
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E INTERNET	20.986,65	20,00	4.197,33	20,00	4.197,33	20,00	4.197,33	20,00	4.197,33	20,00	4.197,33	100,00	20.986,65
11	RAMPA EXTERNA	116.143,00	20,00	23.228,60	20,00	23.228,60	20,00	23.228,60	20,00	23.228,60	20,00	23.228,60	100,00	116.143,00
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.299,17		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.299,17	100,00	1.299,17
	TOTAL	**435.912,35**		**72.854,26**		**95.249,24**		**90.387,02**		**85.851,71**		**91.570,12**		**435.912,35**

VOLMAR VINICIUS
CANONICA:08555598966

Assinado de forma digital por VOLMAR VINICIUS CANONICA:08555598966
Dados: 2023.06.05 15:49:13 -03'00'