Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM
Obra: PAISAGISMO ACESSO VARGEM
Área: 727,81M²
Local: BR 282 COM A RUA ANTÔNIO DE ARAÚJO
Data: dezembro de 2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Serviço	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Total	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	13.117,80	100,00	13.117,80		0,00		0,00	100,00	13.117,80
2	PASSEIOS	26.818,05	100,00	26.818,05		0,00		0,00	100,00	26.818,05
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.965,43		0,00	75,00	8.224,08	25,00	2.741,36	100,00	10.965,43
4	MASTROS	28.009,44		0,00	100,00	28.009,44		0,00	100,00	28.009,44
5	LETREIRO	38.855,29		0,00		0,00	100,00	38.855,29	100,00	38.855,29
6	PAISAGISMO	32.780,68					100,00	32.780,68	100,00	32.780,68
7	SERVIÇOS FINAIS	4.176,04		0,00		0,00	100,00	4.176,04	100,00	4.176,04
	TOTAL	**154.722,74**		**39.935,85**		**36.233,51**		**78.553,37**		**154.722,74**