CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Vargem	Reestabelecimento Trecho Av. Marcos Ross	Reestabelecimento Trecho Av. Marcos Ross

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/24	2 11/24	3 12/24	4 01/25	5 02/25	6 03/25	7 04/25	8 05/25	9 06/25	10 07/25	11 08/25	12 09/25
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**2.061,33**	% Período:	100,00%											
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	2.061,33	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	**TERRAPLANAGEM**	**1.473,12**	% Período:	100,00%											
2.1.	TERRAPLANAGEM DO PAVIMENTO	1.473,12	% Período:	100,00%											
				100,00%											
3.	**PAVIMENTAÇÃO**	**61.853,15**	% Período:	69,76%	30,24%										
3.1.	EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DO PAVIMEN	24.444,43	% Período:	100,00%											
				100,00%											
3.2.	EXECUÇÃO DA CAPA ASFÁLTICA	37.408,72	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
4.	**CALÇADAS**	**6.233,14**	% Período:	50,00%	50,00%										
4.1.	EXECUÇÃO DAS CALÇADAS E MEIOS FIOS	6.233,14	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
5.	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**	**2.174,86**	% Período:		100,00%										
5.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2.174,86	% Período:		100,00%										
					100,00%										

Total: R$ 73.795,60

Período:	%:	67,48%	32,52%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	49.799,81	23.995,79											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**49.799,81**	**23.995,79**											
Acumulado:	%:	67,48%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	49.799,81	73.795,60											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**49.799,81**	**73.795,60**											

Vargem/SC
Local

segunda-feira, 19 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Henrique Rosa Demiciano
CREA/CAU: 177622-0
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
HENRIQUE ROSA DEMICIANO
Data: 19/08/2024 14:30:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br