CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGE	Recuperação Ruas Perímetro Urbano	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/24	2 12/24	3 01/25	4 02/25	5 03/25	6 04/25	7 05/25	8 06/25	9 07/25	10 08/25	11 09/25	12 10/25
1.	**RECUPERAÇÃO DE RUAS DIVERSAS NO F**	**101.293,03**	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.1.	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVIS	2.061,33	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	Rua Vitorino Chiochetta (Item 1)	1.732,92	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	Rua Vitorino Chiochetta (Item 2)	13.531,63	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	Rua Vitorino Chiochetta x Arno Schimidt (Item	6.036,75	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.5.	Rua Vitorino Chiochetta (Item 4)	4.207,04	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.6.	Rua Benjamin Margotti x Clóvis Padilha (Item	6.410,73	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.7.	Rua Benjamin Margotti (Item 6)	5.409,06	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.8.	Rua Benjamin Margotti (Item 7)	18.230,49	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.9.	Rua Benjamin Margotti (Item 8)	20.033,51	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.10.	Rua Arno Schimidt (Item 9)	4.225,73	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.11.	Rua Clóvis Padilha x Raphael Marcante (Item	4.680,22	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.12.	Rua Benjamin Margotti (Item 11)	6.611,04	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.13.	Rua Antônio Araújo (Item 12)	5.409,06	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.14.	Rua Vitorino Chiochetta (Item 13)	2.713,52	% Período:	100,00%											
				100,00%											

Total: R$ 101.293,03

Período:	%:	100,00%	
	Repasse:	-	
	Contrapartida:	101.293,03	
	Outros:	-	
	Investimento:	**101.293,03**	
Acumulado:	%:	100,00%	
	Repasse:	-	
	Contrapartida:	101.293,03	
	Outros:	-	
	Investimento:	**101.293,03**	

VARGEM/SC
Local

segunda-feira, 19 de agosto de 2024

Responsável Técnico
Nome: Henrique Rosa Demiciano
CREA/CAU: 177622-0

Documento assinado digitalmente
gov.br
HENRIQUE ROSA DEMICIANO
Data: 19/08/2024 14:40:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGE	Recuperação Ruas Perímetro Urbano	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25

Data

ART/RRT: