Agente Promotor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Obra: **CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS E ALAS PARA KIT TRANSPOSIÇÃO**

Local: **RUA ZILDA MÂNICA - ACESSO A COM. SANTA LÚCIA - SOBRE O RIO DA VARGEM - VARGEM/SC**

Data: **ago-25**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Serviços	Valor	mês 01		mês 02		mês 03		Total	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**38.111,07**	100,00	38.111,07		0,00		0,00	**100,00**	**38.111,07**
2	FÔRMAS	**16.871,14**	50,00	8.435,57	50,00	8.435,57		0,00	**100,00**	**16.871,14**
3	ARMAÇÃO	**44.109,80**	40,00	17.643,92	40,00	17.643,92	20,00	8.821,96	**100,00**	**44.109,80**
4	CONCRETAGEM	**44.480,54**		0,00	50,00	22.240,27	50,00	22.240,27	**100,00**	**44.480,54**
TOTAL		**143.572,56**		**64.190,56**		**48.319,76**		**31.062,23**		**143.572,56**