CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGE	FECHAMENTO EM VENEZIANA INDUSTRIAL ESCOLA PADRE A	INSTALAÇÃO DE VENEZIANAS INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
1.	**INSTALAÇÃO DE VENEZIANAS**	**56.593,74**	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.	VENEZIANAS	56.593,74	% Período:	50,00%	50,00%										

Total: R$ 56.593,74

Período:	%:	50,00%	50,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	28.296,87	28.296,87											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**28.296,87**	**28.296,87**											
Acumulado:	%:	50,00%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	28.296,87	56.593,74											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**28.296,87**	**56.593,74**											
	Administração Local:													

icrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

VARGEM/SC
Local

segunda-feira, 11 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Henrique Rosa Demiciano
CREA/CAU: 177.622-0
ART/RRT:

HENRIQUE ROSA DEMICIANO:10004326962

Assinado de forma digital por HENRIQUE ROSA DEMICIANO:10004326962
Dados: 2026.05.12 10:33:07 -03'00'