c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A 0oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGENIMPLANTAGAO DA UNIDADE DO SAMU 0
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25

1. ADMINISTRAQAO DA OBRA 4.196,73 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.‘I ADMINISTRAGAO DA OBRA 4.196,73 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|2. SERVICOS PRELIMINARES 5.126,72 | % Periodo: | 100,00%
|2.‘I. INSTALAGOES PROVISORIAS 5.126,72 | % Periodo: | 100,00%
|3. MOVIMENTOS DE TERRA 955,58 | % Periodo: | 100,00%
|3.‘I. MOVIMENTOS DE TERRA PARA FUNDAGC 955,58 | % Periodo: | 100,00%
[a. FUNDAGOES 7.818,05 | % Periodo: | 100,00%
|1.‘I A CONCRETO ARMADO - SAPATAS 3.465,64 | % Periodo: | 100,00%
|4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES 4.352,41 | % Periodo: | 100,00%
|5. SUPERESTRUTURA 10.153,01 | % Periodo: | 100,00%
|5.1. CONCRETO ARMADO - PILARES 2.738,71 | % Periodo: | 100,00%
|5.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS 4.225,85 | % Periodo: [ 100,00%
|5.3. CONTRAPISO (PISO TERREO) 2.930,76 | % Periodo: | 100,00%
|5.4. CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 257,69 | % Periodo: | 100,00%
|6. SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 6.756,21 | % Periodo: 100,00%
|2.1 2 ALVENARIA DE VEDAQAO 6.756,21 | % Periodo: 100,00%
|7. ESQUADRIAS 11.113,24 | % Periodo: 100,00%
|7.1 PORTAS DE MADEIRA 1.471,01 | % Periodo: 100,00%
|7.2. PORTAO 9.642,23 | % Periodo: 100,00%
|8. SISTEMAS DE COBERTURA 21.506,55 | % Periodo: 100,00%
|2.3.1 COBERTURA 21.506,55 | % Periodo: 100,00%
|9. IMPERMEABILIZAQAO 2.513,42 | % Periodo: [ 100,00%
|9.‘I. VIGAS BALDRAMES 2.513,42 | % Periodo: | 100,00%
|10. REVESTIMENTOS 17.348,49 | % Periodo: 100,00%
|10.1. INTERNO 7.112,29 | % Periodo: 100,00%
|10.1 .1. Chapisco e Embogo 5.870,67 | % Periodo: 100,00%
|10.1 .2. Pintura 1.241,62 | % Periodo: 100,00%

PMWB.QA EXTERNO 6.905,10 | % Periodo: 100,00%




c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A 0oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV [ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGENIMPLANTACAO DA UNIDADE DO SAMU 0
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25
|10.2.1. Chapisco e Embogo 3.497,40 | % Periodo: 100,00%
|10.2.2. Pintura 3.407,70 | % Periodo: 100,00%
|10.3. FORRO 3.331,10 | % Periodo: 100,00%
[11. SISTEMA DE PISOS 2.559,86 | % Periodo: 100,00%
|11.1. PAVIMENTAGCAO INTERNA 2.559,86 | % Periodo: 100,00%
[12. SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA INCEND - % Periodo:
[12.1. PROTECAO CONTRA INCENDIO 826,10 | % Periodo: 100,00%
[13. INSTALAGAO ELETRICA - 220V - % Periodo:
|13.1. DISJUNTORES 51,45 | % Periodo: 100,00%
[13.2. ELETRODUTOS E ACESSORIOS 978,13 | % Periodo: 100,00%
[13.3. CABOS E FIOS CONDUTORES 1.327,50 | % Periodo: 100,00%
|13.4. ILUMINACAO, TOMADAS E INTERRUPTORE 2.144,11 | % Periodo: 100,00%
[14. AREA DE APOIO SAMU E POSTO DE SAUD - % Periodo:
|14.1. REFORMA SALA DE ESPERA 2.303,46 | % Periodo: 100,00%
[15. SERVICOS FINAIS - % Periodo:
|15.1. SERVICOS FINAIS 351,64 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 90.047,86 %: 31,83% 77,03%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 28.665,15 | 69.365,10
Outros: - -
Investimento: | 28.665,15 | 69.365,10
%: 31,83% 108,86%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 28.665,15 | 98.030,25
Outros: - -
Investimento: | 28.665,15 | 98.030,25
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Nome: DANTE ANTONIO POFFO
CREA/CAU: 170239-0
ART/RRT: 9152897-9
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