
ICRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25
1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  4.196,73 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 2.098,37     2.098,37     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  4.196,73 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%2$ 2.098,37     2.098,37     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
2. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.126,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 5.126,72     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
2.1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  5.126,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ 5.126,72     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
3. MOVIMENTOS DE TERRA  955,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 955,58        -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
3.1. MOVIMENTOS DE TERRA  PARA FUNDAÇÕES  955,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ 955,58        -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
4. FUNDAÇÕES  7.818,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 7.818,05     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.1.1 CONCRETO ARMADO - SAPATAS  3.465,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ 3.465,64     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
4.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES  4.352,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ 4.352,41     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
5. SUPERESTRUTURA  10.153,01 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 10.153,01   -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
5.1. CONCRETO ARMADO - PILARES  2.738,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

0
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 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEMIMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DO SAMU

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

100,00%2$ 2.738,71     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
5.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS  4.225,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ 4.225,85     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
5.3. CONTRAPISO (PISO TÉRREO)  2.930,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ 2.930,76     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
5.4. CONCRETO ARMADO PARA VERGAS  257,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ 257,69        -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
6. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL  6.756,21 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -             6.756,21     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
2.1.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO  6.756,21 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -             6.756,21     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
7. ESQUADRIAS  11.113,24 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -             11.113,24   -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
7.1. PORTAS DE MADEIRA  1.471,01 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -             1.471,01     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
7.2. PORTÃO  9.642,23 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -             9.642,23     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
8. SISTEMAS DE COBERTURA  21.506,55 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -             21.506,55   -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
2.3.1 COBERTURA  21.506,55 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -             21.506,55   -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
9. IMPERMEABILIZAÇÃO  2.513,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 2.513,42     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
9.1. VIGAS BALDRAMES  2.513,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ 2.513,42     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
10. REVESTIMENTOS  17.348,49 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -             17.348,49   -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
10.1. INTERNO  7.112,29 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             7.112,29     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
10.1.1. Chapisco e Emboço  5.870,67 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%3$ -             5.870,67     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
10.1.2. Pintura  1.241,62 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%3$ -             1.241,62     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
10.2. EXTERNO  6.905,10 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%PMv3.0.4 1 / 2
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2$ -             6.905,10     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
10.2.1. Chapisco e Emboço  3.497,40 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%3$ -             3.497,40     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
10.2.2. Pintura  3.407,70 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%3$ -             3.407,70     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
10.3. FORRO  3.331,10 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -             3.331,10     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
11. SISTEMA DE PISOS  2.559,86 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -             2.559,86     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
11.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA  2.559,86 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -             2.559,86     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
12. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

100,00%1$ -             826,10        -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
12.1. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO  826,10 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -             826,10        -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
13. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -             4.501,19     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
13.1. DISJUNTORES  51,45 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -             51,45          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
13.2. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS  978,13 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%13.2. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS  978,13 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -             978,13        -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
13.3. CABOS E FIOS CONDUTORES  1.327,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -             1.327,50     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
13.4. ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES  2.144,11 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -             2.144,11     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
14. ÁREA DE APOIO SAMU E POSTO DE SAÚDE  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

100,00%1$ -             2.303,46     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
14.1. REFORMA SALA DE ESPERA  2.303,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -             2.303,46     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
15. SERVIÇOS FINAIS  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

100,00%1$ -             351,64        -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
15.1. SERVIÇOS FINAIS  351,64 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -             351,64        -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

%: 31,83% 77,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 28.665,15 69.365,10 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 28.665,15 69.365,10 - - - - - - - - - - 

%: 31,83% 108,86% 108,86% 108,86% 108,86% 108,86% 108,86% 108,86% 108,86% 108,86% 108,86% 108,86%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 28.665,15 98.030,25 98.030,25 98.030,25 98.030,25 98.030,25 98.030,25 98.030,25 98.030,25 98.030,25 98.030,25 98.030,25 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 28.665,15 98.030,25 98.030,25 98.030,25 98.030,25 98.030,25 98.030,25 98.030,25 98.030,25 98.030,25 98.030,25 98.030,25 

Local Responsável Técnico
Nome: DANTE ANTONIO POFFO
CREA/CAU: 170239-0

Data ART/RRT: 9152897-9

Total:    R$ 90.047,86

quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024

VARGEM/SC
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